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Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu

dotyczy postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanie: Budowa mostu w
ul. Topolowej z przylegajacym odcinkiem drogi w Rybarzowicach

Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust.1, ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zaméwien publicznych (t.j. Dz.U.z 2019r poz.1843 ze zm.) w zwiazku ze zlozonymi przez
Wykonawce pytaniami udziela wyjasnien:

L W opisie technicznym Projektu Wykonawczego Branzy Mostowej Punkt 7.4. pojawit si¢ zapis o
zakazie wjazdu do koryta potoku. Powyzszy zakaz jest sprzeczny z przedstawiong technologia wykonania
plyty pomostu. Na rysunku 09 w/w PW przedstawiono etapy wykonania ptyty pomostu oraz podpory
posrednie ktorych wykonanie determinuje i ingerencje w koryto potoku.

Oferent zwraca si¢ z prosbg o jednoznaczng odpowiedz:

- czy dopuszczalna jest ingerencja w koryto potoku w celu wykonania podpér tymezasowych?

- czy dopuszczalna jest ingerencja w koryto potoku w celu demontazu podpdr tymezasowych?

- czy dopuszczalna jest ingerencja w koryto potoku w celu wykonania umocnienia skarp potoku?

Odpowiedz: Zapis ,,Wszystkie prace nalezy wykonywaé z brzegu, niedopuszczalne jest
wjezdzanie sprz¢tem do koryta potoku” znajdujacy si¢ w pkt. 7.4 opisu do projektu
wykonawczego branzy mostowej jest bledny. Z przeprowadzonych uzgodnien z
administratorem cieku miato wynika¢ zalecenie ktére powinno brzmieé: ,,Wszystkie prace
nalezy starac si¢ wykonywac z brzegu i ograniczy¢ wjezdzanie sprzgtem do koryta potoku do
niezb¢dnego minimum.” Na pozostale pytania pkt. 1 ,,Czy dopuszczalna jest ingerencja w
koryto potoku w celu........ ” odpowiedzZ brzmi: tak

2. Czy zamawiajacy udostepni dokumentacje geologiczno-inzynierskg ?

Odpowiedz: Dokumentacja geologiczna jest zalaczona w postaci pliku PDF w dokumentacii
projektowej do ogloszenia

3. Narysunku 09 PW znajduje si¢ ,,Detal potaczenia dzwigara z ptyta pomostowg", powyzszy detal PW
jest wadliwy. Prawidlowe wykonanie Izolacji termozgrzewalnej jest niemozliwe technologicznie.
Podobnie jest z wlasciwym wykonaniem warstwy wiazacej z BA oraz warstwy $cieralnej z BA. Zdaniem
oferenta technologicznie nie mozna wiasciwie dogescic¢ w/w warstw.

Na kim spoczywa odpowiedzialno$¢ za opdznienia w realizacji zadania, spowodowane bledami w
Projekcie Wykonawczym, jak wyzej?

Czy wykonawca za powyzsze uchybienia jak rowniez inne blgdy w PW moze domagaé sie przesuniecia
terminu zakonczenia robot?

Odpowiedz:
a) Przedstawiony detal nalezy rozpatrywaé¢ w nastepujgcy sposob: pape nalezy przykleié¢ na
poziomg plaszczyzne plyty oraz na ukosna powierzchni¢ pomiedzy plyta i dZwigarem.



Pozostata powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ izolacja bitumiczng na zimno. Warstwy
bitumiczne w trakcie zaggszczania zostang poprawnie dogeszcezone.

b) Wykonawca powinien zapoznac¢ si¢ z dokumentacjg projektowa na etapie przetargu w celu
wyjasnienia wszelkich watpliwosci przed przystapieniem do realizacji robot. W trakcie
realizacji mozliwe jest wprowadzenie zmian majacych wplyw na poprawe trwalosci obiektu i
jakosci wykonanych robét a nieistotnych dla wydanej decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym
i PnB. Wykonawca nie moze wykorzystywac na etapie realizacji bledoéw i opuszezen w
dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera
Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich uzupelnien.

W zwigzku z powyzszym wykonawca nie moze ubiegaé si¢ o przedtuzenie terminu
zakonczenia robot.

4. (Czy zamawiajacy posiada autorskie prawa zalezne do przekazanej dokumentacji?
Odpowiedz: Tak

5. Kto bedzie pehit funkcje nadzoru autorskiego?

OdpowiedZ: Funkcje nadzoru autorskiego peié beda Projektanci

6. Kto podczas realizacji zadania bedzie ponosit koszty za sprawowany nadzor autorski?
Odpowiedz: Koszty nadzoru autorskiego bedzie ponosit Zamawiajacy

7. Czy zamawiajgcy dopuszcza zmiang posadowienia obiektu?

Odpowiedz: Dopuszcza si¢ zmiang technologii wykonywania posadowienia pod warunkiem,
ze pozostanie zachowane fundamentowanie posrednie z uzyciem pali.

8. Wykonawca prosi o mozliwo$é¢ zlozenia oferty drogg elektroniczng, z podpisem
kwalifikowanym elektronicznym. W zwigzku z ogloszeniem epidemii na terenie kraju i
epidemia wirusa SARS-COV-2 mozliwo$¢ ztozenia oferty elektronicznie pozwoli zachowa¢
standardy niekontaktowania si¢ bezposredniego i narazania innych na potencjalne
niebezpieczenstwo. Ztozenie oferty przy uzyciu drogi elektronicznej jest znacznie
bezpieczniejsze 1 stanowi réwnie wigzacy dokument jak ten sktadany w wersji papierowej.
Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na zlozenie oferty drogg elektroniczna.

9. Czy Zamawiajacy wyrazi zgodg na wniesienie wadium w postaci innej niz pieniezna w
postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W obecnej sytuacji
epidemicznej wystepujg powazne problemy w uzyskaniu gwarancji w postaci papierowe;.
Jesli Zamawiajacy przychyli sie do prosby Wykonawey — w jaki sposdb/ na jaki adres
mailowy mozna zlozy¢ wymagane wadium.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie wyraza zgody na ztozenie wadium w postaci elektroniczne;.

10.Czy Zamawiajacy dopuszcza zlozenie wadium, gwarancji bankowej w formie
elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia wadium . gwarancji bankowej w formie
elektronicznej z podpisem kwalifikowanym.

11. W zwigzku z zaistniala sytuacjg epidemiologiczna. z uwagi na zamkniete oddzialy
towarzystw ubezpieczeniowych a co za tym idzie brakiem mozliwosci wystawienia wadium
w wersji papierowej , prosimy o mozliwos¢ zlozenia wadium w formie innej niz pieniezna w



postaci pisemnej z zachowaniem postaci elektroniczne;j i podpisanej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia wadium w postaci pisemnej z
zachowaniem postaci elektronicznej i podpisane; kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

12. Umowa §16 ust.13

»Kary umowne staja si¢ wymagalne z chwila powstania podstawy ich naliczania”
Wykonawca wnosi 0 wykreslenie zapisu. Jest on niezgodny z art.455k.c..W przypadku
zobowiazafi bezterminowych(tj. np. zaptaty kary umownej), konieczne jest wezwanie
dluznika do zaptaty, by roszczenie uznaé za wymagalne.

Odpowiedz: Termin spetnienia §wiadczenia moze by¢ oznaczony przez wskazanie zdarzenia,
ktérego wystapienie oznacza wymagalno$¢ $wiadczenia. §16 opisuje takie zdarzenia w
zwiazku z czym nie wystepuje przypadek bezterminowosci, o ktérej mowa w art. 455k c.
Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

13.Umowa §16 ust.12

»Jezell wskutek jakichkolwiek zawinionych dzialan lub zaniechan ze strony Wykonawecy,
Zamawiajacy utraci przyznane lub majace zostaé przyznane $rodki finansowe zZwigzane
z realizacja przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosei utraconych $rodkéw finansowych™.

Wykonawca wnosi o wykreslenie powyzszego zapisu z umowy.

Odpowiedz : Zamawiajacy pozostawia zapis bez zmian.

14. Umowa §20 ust. ]

Strony postanawiajg, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyzszych paragrafach umowy, a
ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli :

1.Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i nie realizuje ich przez okres 7 dni
pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego”

Wykonawca wnosi o dodanie zapisu ,,Z wlasnej winy”. Moze bowiem nastapi¢ przypadek
niezalezny od Generalnego Wykonawcy lub sita wyzsza i nie moze to stanowié przestanki
rozwigzania umowy oraz naliczenia kary umowne;j.

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona zmiany w/w zapisu.

15.Umowa §20 ust.3

Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w powyzszych paragrafach umowy, a
ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli :

3.Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne”

Wykonawcea wnosi o dodanie zapisu “Po wczesniejszym pisemnym wezwaniu®

Odpowiedz: Zamawiajacy dokona zmiany w/w zapisu.

16.Umowa § 5 ust.1

Strajk pracownikéw Wykonawcy i/lub podwykonaweéw badz dalszych podwykonawcédw,
ktérych nalezalo wzig¢ pod uwage podczas zawierania niniejszej umowy, nie beda uznawane
przez Zamawiajgcego za okolicznosci sity wyzszej ani za okolicznosci uzasadniajagce zmiane
terminu wykonania umowy.
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17.

Wykonawca wnosi o wykreslenie zapisu . Zaplata nalezy sie za wykonane roboty i odebrane
nawet czgSciowo. Kwestie pokrycia szkody powinna regulowac polisa ubezpieczeniowa.
Odpowiedz : Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Umowa § 8 ust.7

Wykonawca wnosi o wykreSlenie zapisu dotyczacego zakazu cesji. Zapis ogranicza zasade
swobody umow. Co wigcej, w § 13 ust.8, sam Zamawiajacy taki zakaz wprowadzit w
stosunku do wierzytelnosci Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedz : Zamawiajgcy pozostawia zapis bez zmian.

Zamawiajgcy na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz.U.z 2019r poz.1843 ze zm.) zmienia w nastepujacy sposob tresé
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia:

Zal. Nr 7 do SIWZ Wzo6r umowy

§20 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Z przyczyn zawinionych Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwal roboty i nie realizuje
ich przez okres 7 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego”

§20 ust.3 otrzymuje brzmienie:

Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne po wezesniejszym pisemnym wezwaniu,

Otrzymuje:
1. Adresat
2. GKiB a/a




